

PLAN DE MEJORA UNI07- ESCUELA DE ARQUITECTURA- 2018

Objetivo:	Difusión de la actividad académica, cultural y de investigación entre los miembros de la comunidad universitaria de la Escuela		
Línea de Acción:	Implantación de un sistema de cartelería digital.		
Acciones:		Fecha límite	Responsable
	Análisis de requisitos del sistema	30/01/2018	jamp
	Estudio de la infraestructura necesaria	30/01/2018	jamp
	Adquisición de los equipos de software de aplicación	30/01/2018	jreyes
	Instalación de los equipos y conexión a red	01/03/2018	jreyes
	Instalación del software de cartelería digital en servidor propio	01/04/2018	jgil
	Pruebas de funcionamiento del sistema completo	15/04/2018	jgil
	Presentación a la Dirección del Centro	30/04/2018	jreyes
	Revisión de requisitos del sistema y adaptación en su caso	30/05/2018	jamp
	Difusión del sistema a la comunidad universitaria de la ETSA y normas de uso	30/06/2018	espacios_etsa

Objetivo:	Mejora y modernización de la web de la Escuela de Arquitectura dotándola de mejores sistemas de seguridad y acceso permanente a la web, y optimizando los recursos humanos del Centro dedicados a ella		
Línea de Acción:	Creación e implantación de una nueva web en colaboración con los servicios ofrecidos por el Servicio de Informática y Comunicaciones de la Universidad de Sevilla		
Acciones:		Fecha límite	Responsable
	Propuesta a la Dirección del Centro de revisar la actual página web con la concertación de los servicios de informática de la Universidad	20/01/2018	jreyes
	Análisis de requisitos	30/01/2018	espacios_etsa
	Organización y diseño del sitio web	30/10/2018	espacios_etsa
	Migración y creación de contenidos	30/11/2018	SIC
	Puesta en producción	15/12/2018	SIC
	Difusión de la puesta en producción	30/12/2018	espacios_etsa

Objetivo	Satisfacer las necesidades espaciales del archivo de los Servicios Administrativos de la Escuela en condiciones de Seguridad, Salubridad y Eficiencia.		
Línea de Acción	Reorganización del Archivo de los Servicios Administrativos de la Escuela.		
Acciones		Fecha límite	Responsable
	Elaboración de informe de la situación actual del Archivo.	10/04/2018	Secretaría
	Presentación y Análisis en el Grupo de Coordinación.	08/05/2018	Pathi
	Difusión del informe entre los miembros de la Unidad para que puedan ser presentadas sugerencias y propuestas de solución.	15/05/2018	Jreyes
	Incorporar al informe, las sugerencias y propuestas.	22/05/2018	Pathi
	Comunicación a la Dirección del informe y propuesta de solución.	06/06/2018	Jreyes
	Estudio por parte de la Dirección del informe y propuesta. Toma de decisión.	29/06/2018	Dirección

Objetivo	Mejorar el sistema de reserva de los espacios de la ETSA, modernizando los procesos de interacción de los usuarios, unificando las vías de acceso e implementando nuevas funcionalidades.		
Línea de Acción	Implantación de una única plataforma de gestión de espacios		
Acciones		Fecha límite	Responsable
	Creación de una comisión para el desarrollo del proyecto	13/04/2018	jreyes
	Análisis de la situación actual. DAFO	27/04/2018	Comisión
	Definición de los requisitos del sistema	18/05/2018	Comisión
	Desarrollo de la aplicación y documentación	30/09/2018	Comisión
	Presentación de resultados al grupo de coordinación	10/10/2018	Comisión
	Propuesta a la Dirección del Centro del sistema de reserva de espacios	17/10/2018	jreyes
	Puesta en producción del sistema	15/11/2018	jamp
	Difusión a la comunidad universitaria del nuevo sistema de gestión de espacios	15/11/2018	espacios_etsa